Итерация	Задача (Функционал)	Приоритет	Оценка времени	Зависимости
Спринт 1	Инициализация проекта, БД PostgreSQL, настройка Docker	10	16 часов	Нет
Спринт 1	Создание каталога услуг (API + UI), базовые записи	10	24 часа	Настройка БД
Спринт 2	Разработка API клиентов и автомобилей (CRUD)	20	15 часов	Настройка БД
Спринт 2	Разработка UI оформления заказа (связка Клиент-Авто-Заказ)	20	15 часов	API клиентов/авто
Спринт 3	Интеграция API заказов, статусы (NEW, PROCESSING)	20	16 часов	UI формы
Спринт 3	Пагинация и многофакторный поиск активных заказов	30	14 часов	API заказов
Спринт 3	Сохранение черновиков в sessionStorage, обработка ошибок	30	10 часов	UI формы
Итого:	**Срок: 3 недели (110 часов)**		**Стоимость:**	**4800 руб.**