| Итерация | Задача | Исполнитель | Приоритет | Оценка времени |
|---|---|---|---|---|
| **Спринт 1** | Инициализация проекта, CI/CD, настройка БД | Middle | 10 | 16 часов |
| **Спринт 1** | Создание каталога услуг (API) | Middle | 10 | 12 часов |
| **Спринт 1** | Верстка каталога услуг (UI) | Junior | 20 | 12 часов |
| **Спринт 2** | Разработка API клиентов, авто и заказов | Middle | 10 | 25 часов |
| **Спринт 2** | Разработка формы оформления заказа (UI) | Junior | 20 | 20 часов |
| **Спринт 3** | Интеграция генерации PDF-чеков (Новая задача) | Middle | 20 | 25 часов |
| **Спринт 3** | Базовый поиск заказов (Упрощено) | Middle | 50 | 4 часа |
| **Спринт 3** | Сохранение черновиков (sessionStorage) | Junior | 30 | 10 часов |
| **Итого:** | **Дедлайн не изменился: 3 недели** | | **Общая стоимость:** | **4160 руб.** |